



# FEDERATION WALLONNE DES ENTREPRENEURS DE VOIRIE

## SECTION HAINAUT

Rue de la Réunion, 2  
7000 MONS

### FICHE TECHNIQUE N°3 : CHECK LIST DÉMARRAGE DE CHANTIER :

It.	Actions	Réf. RW99	Dél.	Jours au		✓
				+ tôt	+ tard	
1	Date d'adjudication		ADJ	+00	+00	
2	Durée validité offre	AR 08/01/96 Art.116 §1.	ADJ	+01	+120 jc	
3	Notification approbation		ADJ	+01	+120 jc	
4	Ordre de service	CCT Chap. A Art 28 § 1er 1°	NA	+15	+45 jc	
5	Délai	CCT Chap. A Art 28 § 1	OS	+00	jo	
6	Désignation du représentant de l'Entreprise + AR par le PA	CCT Chap. A Art 29 § 1er	NA	+00	+00 jc	
7	Accusé réception de la Notification d'Approbation		NA	+00	+00 jc	
8	Demander la liste des impétrants au PA	RW99-A5 II 2.1. A.	NA	+00	+00 jc	
9	Interroger les Impétrants	RW99-A5 II 2.1. A.	NA	+00	+00 jc	
10	Commande de Journal des Travaux + tampon	CCT Chap. A Art 37	NA	+00	+00 jc	
11	Réception préalable du site (fond., abords, ...)		NA	+00	+00 jc	
12	PAQ pour enrobés 1000 m <sup>2</sup>	CCT Chap. G.2.2.5.1.	NA	+00	+00 jc	
13	Déclaration CNAC		NA	+00	+10 jc	
14	Déclaration Min. Emploi & Travail (tranchées 1,2 m)		NA	+00	+10 jc	
15	Remettre règlement de travail		NA	+00	+10 jc	
16	Établir plan de sécurité		NA	+00	+10 jc	
17	Commander et faire état des lieux	CSC Chap. A Art 43 §4	NA	+00	+10 jc	
18	Installation de chantier (pavillon, personnel, équipement, )	CCT Chap. A Art 31	NA	+00	+10 jc	
19	Opération topographiques	CCT Chap. A Art 31	NA	+00	+10 jc	
20	Déclaration ONSS		NA	+00	+10 jc	
21	Commande des panneaux de chantier	CCT Chap. A Art 31	NA	+00	+10 jc	
22	Réception technique préalable	CCT Chap. A Art 12 § 5	NA	+00	+10 jc	
23	Envoyer Attestation Assurance RC, AT, RC / tiers, etc.	CCT Chap. A Art UE p 36	NA	+00	+15 jc	
24	Remettre planning / PA (3 ex.)	CCT Chap. A Art 4 § 2	NA	+00	+15 jc	
25	Signature plans et doc. Marché	CCT Chap. A Art 4 § 1er 1°	NA	+00	+15 jc	
26	Mise en place des cautionnements	CCT Chap. A Art 5 § 3 + 6 § 1	NA	+00	+30 jc	
27	Organiser réunion impétrants + marquage / sol	RW99-A5 II 2.2 A.	NA	+00	+30 jc	
28	Questionnaire statistique 2B / INS	AR du 15.04.1977	NA	+00	+30 jc	
29	Plans	CSC Chap. A Art 4 §2	NA	+00	+30 jc	
30	Plans de déviation + arrêté de Police	CCT Chap. A Art 30 § 1. 5°	NA	+00	+30 jc	
31	Zone de travaux / repères de nivellement et bornes géodésiques	CCT Chap. A Art 30 § 1	NA	+00	+30 jc	
32	Désignation + info du responsable signalisation		NA	+00	+30 jc	
33	Bureau de chantier pour PA	CCT Chap. A Art 30 § 3	OS	-15	+00 jc	
34	Communiquer étude de formulation des enrobés	CCT Chap. G.2.2.4.1.	OS	-15	+00 jc	
35	Demande d'utilisation formule révision enrobé RW99	MET réf. D113/S2000-0374/27.04.00	OS	-15	+00 jc	
36	Information nom des sous-traitants au PA		OS	-05	+00 jc	
37	Demande écrite de vérification tracé OA au PA	CCT Chap. A Art 31	OS	-05	+00 jc	
38	Matériel laboratoire (CSC)	CCT Chap. A Art 27 § 2,5°	OS	-01	+00 jc	
39	Réception provisoire	CSC Chap. A Art 43 §2	OS		jo	
40	Plans "As Build" en 3 exemplaires	CCT Chap. A Art	RP	+00	+00 jc	
41	Garantie	CCT Chap. A Art 43 § 2	RP	+365	+365 jc	
42	Réception définitive	CSC Chap. A Art 43 § 3	RP	+365	+365 jc	

Cette fiche pratique sera tenue à jour et disponible sur <http://www.beccr.be>